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根据伊宁县人民政府2月23日政府工作会议精神，为顺利完成2021年政府工作报告中确定的75亿元固定资产投资重点任务，我委对伊宁县75亿元固定资产投资项目进行了深入分析，现将有关情况报告如下：
1、 基本情况
经我委与行业部门多次对接，确定2021年固定资产投资项目117个，总投资277.10亿元，2021年计划投资75.89亿元。其中：续建项目29个，总投资64.30亿元，2021年计划投资16.85亿元；新开工项目60个，总投资95.71亿元，2021年计划投资38.75亿元；储备转新开工项目28个，总投资117.83亿元，2021年计划投资21.57亿元。
29个续建项目，已全部做好复工前准备工作；60个新建项目，目前已完成编制项目建议书/可行性研究报告/备案报告/核准申请报告46个，用地预审与选址意见书40个，立项/可行性研究报告审批/备案/核准43个，建设用地规划许可和用地批准36个，环评手续30个。完成施工图设计审查25个，招投标25个，施工许可证22个，目前60个项目3月底可开工30个，剩余30个项目4月底前可全部开工；28个储备转新开工项目，目前已完成编制项目建议书/可行性研究报告/备案报告/核准申请报告23个，用地预审与选址意见书15个，立项/可行性研究报告审批/备案/核准20个，建设用地规划许可和用地批准15个，环评手续7个。完成施工图设计审查9个，招投标2个，施工许可证2个，预计28个项目6月底前可应开尽开。 
2、 下一步打算和意见建议
一是积极推进项目前期工作。强化领导包抓联系制度，根据项目责任分解，做到责任明确、措施明确、时限明确，督促责任单位落实责任目标。项目的责任单位负责人要靠前指挥，亲自安排、亲自协调、亲自督战，切实加强对项目推进过程中出现的难点、卡点问题，认真剖析，对症下药，一抓到底，一一解决，确保项目前期工作顺利推进。
二是加大项目跑办力度。进一步加强与上级部门的沟通衔接，加大项目申报跟踪力度，最大程度地争取所申报的项目获取国家、自治区资金的支持。特别是针对2021年已经上报的债券、中央预算内项目，安排专人对接跑办，落实资金，保证项目能按照计划推进实施。
三是强化招商引资。各部门要加强对所属领域项目信息的搜集，及时掌握项目信息，主动对接，做好跟踪服务，最大程度地争取有投资意向的企业项目落地，为全县项目建设和经济高质量发展注入活力。
四是加大监督考核力度。严格落实重大项目责任制，进一步加大督查考核力度和频次。以实打实的考核举措倒逼项目突破的有效推进，每次的督查结果，都记录在案，纳入年度综合考核之中。对一些进展慢的项目、工作滞后的责任单位，不仅要通报批评，更要跟踪问责。在下一次督查时，还要深入一步，看责任落实了没有，进度赶上了没有，切实增强督查的效果。
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